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Tématem bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace bytového domu o třech 
nadzemních a jednom podzemním podlaží v rozsahu pro stavební povolení. Bytový dům 
je řešen z prvků systému keramických cihel Porotherm na pěnu Dryfix a keramobetonového 
stropu Miako, s plochou střechou a provětrávanou fasádou tvořenou hliníkovým nosným 
roštěm Etanco Facalu LR110, tepelnou izolací z kamené vaty a fasádním  systémem Novabrik 
Therm. 
Další částí bakalářské práce je vytvoření technologického postupu pro provedení kompletní 
skladby provětrávané fasády, sestavení rozpočtu, a harmonogramu postupu prací. 
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The thesis is focused on an apartment building project documentation creation for building 
permission. The building which includes three levels  and one underground floor is made 
of Porotherm ceramic brick system elements for Dryfix foam. The Miako ceramic concrete 
ceiling with a flat roof and ventilated facade made of Etanco Facalu LR110 aluminum roofing 
are used. Thermal insulation is made of stone wool and Novabrik Therm facade system. 
Another part of the thesis deals with a technological procedure for the complete composition 
of the ventilated facade, the budget calculation, and the schedule of the work. 
 
Key words: apartment building; technological process; Ventilated facade; Novabrik Therm; 
Etanco Facalu; Porotherm  
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Seznam použitého značení 
°C  stupeň celsia 
a.s.  akciová společnost 
AKU  akustická 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
B.p.v.  Balt po vyrovnání 
C20/25 pevnostní třída betonu 
cca  přibližně 
č.  číslo 
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EN  evropská norma 
EPS  expandovaný polystyren 
FAST  fakulta stavební 
IO  inženýrský objekt 
Kč  koruna česká 
Kg  kilogram 
kPa  kilopascal 
ks  kus 
m  metr 
m
2
  metr čtverečný 
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3
  metr kubický 
max  maximálně, maximální 
min  minimálně, minimální 
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např.  například 
NN  nízké napětí 
NP  nadzemní podlaží 
Obr.  obrázek 
OOPP  osobní ochranné pracovní pomůcky 
P+D  pero a drážka 




PD  projektová dokumentace 
PO  požární ochrana 
PT  původní terén 
S  suterén 
Sb.  sbírka 
SBS   modifikace asf. pásů styren – butan - styren 
SO  stavební objekt 
TI  tepelní izolace 
TiZn  titan zinek 
tl.  tloušťka 
tzn  to znamená 
UT  upravený terén. 
vč.  včetně 
viz.  odkaz na údaj výše 
VŠB TU Vysoká škola báňská Technická univerzita 
W/m
2
K Watt na metr čtvereční a 1 kelvin 






Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu s 12 bytovými 
jednotkami a sklepními prostory v Prostějově v ulici Hacarova. Bytový dům je navržen 
ze systému cihel Porotherm Profi na pěnu Dryfix a stropu Porotherm Miako společnosti 
Wienerberger cihlářský průmysl a.s. Plochá střecha je tvořena jako jednoplášťová 
neprovětrávaná. Objekt je navržen s provětrávanou fasádou složený ze systémů Etanco Facalu 
a Novabrik therm. 
Cílem této bakalářské práce je vytvořit technologický postup pro provedení zateplení 
provětrávané fasády z hliníkového roštu Etanco a cihel Novabrik, a vytvoření příslušné 
projektové dokumentace.  
První část této bakalářské práce se obsahuje části projektové dokumentace pro stavební 
povolení složenou z průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů 
a dokumentace objektu. Výkresy objektu jsou umístěny ve výkresové části bakalářské práce.  
Druhá část této práce obsahuje technologický postup pro provedení provětrávané fasády z již 
zmiňovaných systémů. Technologický postup se zabývá materiály, skladováním, pracovními 
pomůckami, výčtem materiálu, pracovním postupem a požadavky BOZP. Dále je v druhé 









































A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE [2] 
A.1.1  Údaje o stavbě [2] 
a) název stavby 
Novostavba bytového domu a přilehlých zpevněných ploch v Prostějově v Hacarově ulici 
b) místo stavby 
k. ú. Prostějov, parc. č. 6022/1 
c) předmět dokumentace 
Rozhodnutí o umístění stavby 
PD k ohlášení stavby 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi [2] 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
VŠB TU OSTRAVA, FAST 
Ludvíka Podéště 1875/17 
Ostrava – Poruba, 708 00 
A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace [2] 




b) jméno a příjmení hlavního projektanta 
Ing. Filip Čmiel, PhD. 
Fakulta stavební 





c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace 
D 1.1 – architektonické řešení  
Tomáš Kluka 
D 1.2 – stavebně konstrukční část  
Není řešeno v bakalářské práci 
D 1.3 – požárně bezpečnostní řešení  
Není řešeno v bakalářské práci 
D 1.4 – ČOV, přípojky TI  
Není řešeno v bakalářské práci 
D 1.4 – elektroinstalace, bleskosvody 
Není řešeno v bakalářské práci 
Průkaz energetické náročnosti budovy  
Není řešeno v bakalářské práci 
Radon 
Není řešeno v bakalářské práci 
Hydrogeolog 
Není řešeno v bakalářské práci 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ [2] 
Jako vstupní údaje pro návrh nám sloužila osobní prohlídka budoucího staveniště, 
hydrogeologický průzkum a informace stavebníka. 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ [2] 
a) rozsah řešeného území 
k. ú. Prostějov [733491], parc. č. 6022/1 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Dle územního plánu města Prostějova z roku 2014 je lokalita určena k  zástavbě bytovými 
domy. Parcela je zatravněná, bez stromů a keřů. Inženýrské sítě jsou vedeny v sousední 
pozemncích a to v komunikaci ulice Hacarova a Josefa Lady. 
c) údaje o ochraně území 





d) údaje o odtokových poměrech 
Qmax= 384,59 * 0,016 * 1 = 6,153 l/s 
Odvod dešťových vod při 15-ti minutovém dešti 
6,153 * 60 * 15 = 5538,096 l/15 minut 
Průměrné srážky v daném území 526 mm/rok -> 384,59 * 0,526 = 202,294 m3/rok 
Celkové množství dešťové vody ze střechy ovlivní odtokové poměry. Dešťové vody budou 
svedeny do městské dešťové kanalizace 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentaci 
Dle usnesení zastupitelstva města Prostějova č. 14101 ze dne 10. 6. 2014 pod názvem Územní 
plán Prostějova. Navrhovaná stavba se nachází na území, na kterém je předpokládána 
výstavba bytových domů, s převládající obytnou částí. Řešený objekt je v souladu s tímto 
územním plánem a nijak mu neodporuje. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon   
vyhláška 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb 
vyhláška č.268/2009 Sb.- O technických požadavcích na stavby: 
část druhá – Technické požadavky na stavby : 
 §5 – Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klid 
 §6 – Připojení staveb na sítě technického vybavení 
část třetí – Požadavky na bezpečnost a vlastnosti stavby: 
§8 –  Základní požadavky (mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, 
úspora energie a tepelná ochrana – PENB….)  
§9 –   Mechanická odolnost a stabilita 
§10 –Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek 
a životního prostředí (světlá výška místností) – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§11 – Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§12 – Větrání – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§13 – Proslunění – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
§14 – Ochrana proti hlukům a vibracím – řešeno v PD 
§15 – Bezpečnost při provádění a užívání staveb – řešeno v PD 
§16 – Úspora energie a tepelná ochrana – řešeno v PD dle ČSN 73 0540-1až4 
část čtvrtá – Požadavky na stavební konstrukce staveb: 




 §18 – Zakládání staveb – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
 §19 – Stěny a příčky – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
 §20 – Stropy – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
 §21 – Podlahy, povrchy stěn a stropů – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
 §22 – Schodiště a šikmé rampy – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
 §23 – Povrchy schodišť – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
 §25 – Střechy – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
 §26 – Výplně otvorů – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
 §27 – Zábradlí – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
 §28 – Výtahy – netýká se 
 §29 – Výtahové a větrací šachty – netýká se 
 §30 – Shozy pro odpad – netýká se 
 §31 – Předsazené části stavby a lodžie – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
část pátá – Požadavky na technická zařízení staveb: 
 §32 – Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody – není řešeno bakalářskou prací 
 §33 – Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace – není řešeno bakalářskou prací 
 §34 – Připojení staveb k distribučním sítím – elektro – není řešeno bakalářskou 
prací 
 §35 – Plyn – není řešeno bakalářskou prací 
 §36 – Ochrana před bleskem – není řešeno bakalářskou prací 
 §37 – Vzduchotechnická zařízení – není řešeno bakalářskou prací 
 §38 – Vytápění – není řešeno bakalářskou prací  
část šestá – Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb: 
 §39 – Bytové domy – řešeno v PD dle ČSN 73 4301 
 §40 – Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci – netýká se 
 §41 – 54 – netýká se 
část sedmá – Společná a závěrečná ustanovení: 
§55 – části stavby – různé účely - posouzení podle různých ustanovení této 
vyhlášky 
vyhláška č.431/2012 Sb.- o obecných požadavcích na využívání území 
§8   –  Plochy smíšené obytné 
§20 –  Požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich 
§21 –  Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci 




§25 –  Vzájemné odstupy staveb 
Vyhláška č.398/2009 Sb. – o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 
Dle Vyhl.501/2006 Sb ve znění vyhl.č.269/2009 Sb, vyhl.č.22/2010 Sb a vyhl.č.20/2011 Sb. 
je možno na pozemku u BD umístit stavbu podmiňující a lze provést terénní úpravy potřebné 
k řádnému a  bezpečnému užívání pozemku.  
Do plochy smíšené obytné lze zahrnout odstavné plochy, které svým provozem nenaruší 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území. 
Odstavné plochy budou zajišťovat bezpečné a dostatečné odstavení osobních vozidel obyvatel 
domu. 
Dle §23 zák.501/2006 Sb - Umístění odstavné plochy umožňuje bezpečné napojení 
na dopravní infrastrukturu, je mimo jakákoli ochranná pásma. Stávající komunikace 
umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Vyhovuje požadavkům 
bezpečného a plynulého provozu na přilehlé obslužné komunikaci. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  
Projektová dokumentace respektuje stanoviska správců inženýrských sítí a dotčených orgánů 
státní správy. 
MěÚ Prostějov, odbor ÚP: – není řešeno bakalářskou prací  
MěÚ Prostějov, odbor ŽP: – není řešeno bakalářskou prací  
O2:  – není řešeno bakalářskou prací 
RWE: – není řešeno bakalářskou prací 
Moravská vodárenská: – není řešeno bakalářskou prací  
E.ON: – není řešeno bakalářskou prací 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
netýká se 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
netýká se 
j)seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 





A.4 ÚDAJE O STAVBĚ [2] 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
objekt je novostavba 
b) účel užívání stavby 
stavba je řešena jako bytový dům se sklepem a garážemi ve sklepní části a napojením 
na technickou infrastrukturu podél parcely a zpevněnými plochami pro chůzi a parkování 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
stavba trvalá 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka) 
netýka se 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
objekt není řešen pro pohyb osob s omezenou možností pohybu a orientace 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 2) 
netýká se 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
netýká se 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek, a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
zastavěná plocha – 384,59m2 
obestavěný prostor – 5307,342m3 





i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
PLYN 
přípojka – Pe dn32 – 32,16m do domu 
plynové spotřebiče s nuceným odtahem spalin – 10x plynový turbo kotel 8kW – 2,1m3/h – 
KK25;  
roční spotřeba plynu 29.250 m3  
DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
přípojka PVC KG DN 150 v délce 49,25m napojena do stávajícího obecní dešťové kanalizace 
bytový dům – střecha  Qmax= 384,59 * 0,016 * 1 = 6,153 l/s 
zpevněné plochy Q=921,02*0,016*0,7= 10,315 l/s 
Odvodnění střešních a zpevněných ploch, do přípojky PVC KG DN 125, napojena na stávající 
obecní dešťovou kanalizaci přes lapač olejů 
VODA 
přípojka PE 100 RC D32 v délce 22,4 m  
spotřeba vody 4.050 m3/rok 
ELEKTRO  
Rozvodná soustava  3 PEN Ac 50 Hz 3x230/100V TN-C 
Instalovaný příkon  120 kW 
Uzemnění základový zemnič – pásek FeZn 30x4 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  
přípojka PE D125 dlouhou 28,95m do veřejné obecní splaškové kanalizace 
denní znečištění   4.752 G/den 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
předpokládaný termín zahájení stavby 07/2018 
předpokládaný termín dokončení stavby 07/2019 
k) orientační náklady stavby 





A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 
A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ [2] 
SO01 – Bytový dům vč. Rozvodů ZTI 
SO02 – zpevněné plochy 
IO01 – Přípojka splaškové kanalizace 
IO02 – Přípojka dešťové kanalizace 
IO03 – Přípojka plynovodu STL 
IO04 – Přípojka elektro vední NN 












































B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY [2] 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek s parcelním označením č. 6022/1 je rovinatý zatravněný bez stromů a keřů. 
Je přilehlý k místním komunikacím s parcelním označením č. 7633/1 a 5942/3 tj. ulice 
Hacarova a ulice Josefa Lady 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Lokalita Prostějov se nachází na rovinném území Hané, kde je průměrný roční úhrn srážek 
okolo 526mm/rok a průměrná teplota 10,3°C. 
 Na parcele byl proveden hydrogeologický průzkum. 
Výsledky průzkumu ukázali, že vrchní vrstva cca do 1m je tvořena sprašemi, od 1m 
do cca 2,5m je tvořena jíly a od 2,5m se skládá z vodonosných štěrků. 
Radonový index pozemku byl tímto průzkumem určen na Nízký 
 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
bezpečnostní pásma nezasahují na pozemek 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
netýká se 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry území 
stavba má vliv na odtokové poměry, dešťová voda bude odvedena do obecní dešťové 
kanalizace 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
na pozemku nejsou žádné stromy ke kácení ani objekty k demolici 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 






h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
napojení na inženýrské sítě je řešeno v projektové dokumentaci TI (není součástí 
této dokumentace) a přibližné umístění je zaznačeno v koordinační situaci C.3. Inženýrské 
sítě jsou vedeny v místní přilehlé komunikaci parc. č. 7633/1 a 5942/3. Na pozemku budou 
vybudována nová parkovací stání a ty jsou napojeny sjezdy na místní komunikaci 7633/1 
a 5942/3 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Netýká se 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY [2] 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek [2] 
V bytovém domě je navrženo 12 bytových jednotek v nadzemních podlažích a ve sklepě 
jsou umístěny sklepní kóje s 3 garážemi ve sklepní části, přípojkami TI a zpevněnými 
plochami 
Zastavěná plocha – 1305,61m2 
Obestavěný prostor – 5307,342m3 
Výška atiky domu od 0,000 - +9,850 
Výška nejvyššího bodu domu od 0,000 – +10,850 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [2] 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt je řešen jako 3-podlažní s plochou střechou. Objekt je celopodsklepený. Výšková 
úroveň podlahy sklepu je -1,5m pod úrovní terénu. Odvětrání sklepních prostor zajišťují okna 
a nucený odtah vzduchu. Vstup do objektu je přes zádveří na JV straně, které je v úrovni 





b) architektonické řešení – kompozice tvarového prostředí, materiálové a barevné řešení 
objekt má rozměry 22,5 x 17,25m  
Nosná část objekt je navržena z POROTHERM profi na pěnu dryfix a keramobetonového 
stropu POROTHERM Miako 
SVISLÉ KONSTRUKCE 




Vnitřní nosné zdivo – POROTHERM 30 AKU SYM na maltu M10, P15, U = 0,85 
W/m
2K; zvuková izolace zdiva Rw=58dB 
POROTHERM 25 AKU SYM na maltu M10, P15, U = 1,0W/m
2K, zvuková izolace zdiva 
Rw=57dB 
POROTHERM 19 AKU na maltu M10, P15, U = 1,15W/m
2K, zvuková izolace zdiva 
Rw=54dB 
Vnitřní nenosné příčky  – POROTHERM 14 na maltu M5, U=1,3W/m2K, Rw=44dB 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Překlady – POROTHERM KP7, délky a skladby viz výpisy překladů 
POROTHERM VARIO, délka a skladby viz výpisy překladů a technologické předpisy 
výrobce 
Stropy – tl.250mm, nosníky POT a keramické vložky MIAKO ze systému POROTHERM 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby [2] 
1.S – výšková úroveň -3,000 – světlá výška 2650mm 
Ve sklepníčásti jsou navrženy prostory pro sklepníkóje k jednotliivým bytům a společná 
kotelna. Dále se tu nachází 3 garáže, prádelna, sušárna a schodišťový prostor. 
1.NP – výšková úroveň 0,000 – světlá výška 2650mm 
Vstup je řešen z JV strany do zádveří které je umístěno na mezipodestě mezi 1.S a 1.NP. 
V zádveří je možnost umístit poštovní schránky a informační tabule. Ze zádveří se pokračuje 
na mezipodestu schodišťového prostoru. Na podestě 1.NP jsou dveře do jednotlivých bytů. 
Byt č.1 – byt 2+1, se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou 




Byt č.2 – byt 2+KK se se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou 
pro připojení pračky a samostatným WC. K bytu je připojen i samostatný balkón přístupný 
z obývacího pokoje 
Byt č.3 - byt 2+KK se se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou 
pro připojení pračky a samostatným WC. K bytu je připojen i samostatný balkón přístupný 
z obývacího pokoje 
Byt č.4 - byt 3+KK se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou pro 
připojení pračky a samostatným WC.  
2.NP – výšková úroveň +3,000 – světlá výška 2650mm 
Jsou zde umístěny 4 bytové jednotky 
Byt č.5 – byt 2+1, se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou 
pro připojení pračky a samostatným WC.  
Byt č.6 – byt 2+KK se se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou 
pro připojení pračky a samostatným WC. K bytu je připojen i samostatný balkón přístupný 
z obývacího pokoje 
Byt č.7 - byt 2+KK se se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou 
pro připojení pračky a samostatným WC. K bytu je připojen i samostatný balkón přístupný 
z obývacího pokoje  
Byt č.8 - byt 3+KK se se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou 
pro připojení pračky a samostatným WC. 
3.NP – výšková úroveň +6,000 – světlá výška 2650mm 
Jsou zde umístěny 4 bytové jednotky a výlez na střechu 
Byt č.9 – byt 2+1, se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou 
pro připojení pračky a samostatným WC.  
Byt č.10 – byt 2+KK se se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou 
pro připojení pračky a samostatným WC. K bytu je připojen i samostatný balkón přístupný 
z obývacího pokoje 
Byt č.11 - byt 2+KK se se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou 
pro připojení pračky a samostatným WC. K bytu je připojen 1 samostatný balkón přístupný 
z obývacího pokoje a 1 balkón rozdělen dřevěnou zástěnou přístupný z ložnice 
Byt č.12 - byt 2+1  se se sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem, přípravou 
pro připojení pračky a samostatným WC. K bytu je připojen velký balkón, který je rozdělen 




Plochá střecha  – je řešena jako jednoplášťová nevětraná, střešní rovina je rozdělena na 2 
poloviny a vyspárovány do 2 vyhřívaných vpustí. V ploše střechy se nachází výlez pro 
umožnění provedení revize střechy přístupný z podesty 3.NP 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [2] 
Není řešeno pro přístup osob s pohybovým a zrakovým omezením 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [2] 
Stavba je navržena pro běžný provoz bytového domu. Vyvýšené plochy nad 50cm budou 
opatřeny zábradlím. 
Ke kolaudaci bude předložena revize komínového tělesa a elektrických rozvodů. Střecha bude 
možné revidovat přes výlez z podesty 3.NP, výlez bude opatřen proti nedovolenému použití. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů [2] 
a) stavební řešení 
Objekt je zděný z keramických tvarovek založený na základových pasech 
b) konstrukční a materiálové řešení 
ZÁKLADY 
základové pasy  – jsou provedeny z prostého betonu C20/25 XC2 založené do hloubky  
-3,950 tj. 2280mm pod úroveň zeminy. HPV je pod úrovní základové spáry 
základové deska  – Podle hydrogeologického průzkumu je stanovena hodnota únosnosti 
na 221kPa, což odpovídá středně kvalitním zeminám. Na základové desce bude položena 
hydroizolace, která bude zároveň jako protiradonová ochrana – např. ELASTEK 40 AL 
MINERAL 
SVISLÉ KONSTRUKCE 




Vnitřní nosné zdivo  – POROTHERM 30 AKU SYM na maltu M10, P15,  
U = 0,85 W/m
2K; zvuková izolace zdiva Rw=58dB 
POROTHERM 25 AKU SYM na maltu M10, P15, U = 1,0W/m





POROTHERM 19 AKU na maltu M10, P15, U = 1,15W/m
2K, zvuková izolace zdiva 
Rw=54dB 
Vnitřní nenosné příčky  – POROTHERM 14 na maltu M5, U=1,3W/m2K, Rw=44dB 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Překlady – POROTHERM KP7 viz. výkresy nadzemních podalží 
POROTHERM VARIO, délka a skladby viz výpisy překladů a technologické předpisy 
výrobce 
Stropy – tl.250mm, nosníky POT a keramické vložky MIAKO ze systému POROTHERM 
STŘECHA 
Je navržena plochá jednoplášťová nevětrané, mechanicky kotvená.  Skladba je: stropní deska, 
penetrace asfaltovým lakem, parotěsná vrstva z asfaltových modifikovaných pásů typ SBS, 
polystyrenová tepelná izolace se spádovými klíny, a horní hydroizolační souvrství 
z modifikovaných asfaltových pásů typ SBS. 
c) Mechanická odolnost 
Řešeno v části D.1.2 – stavebně konstrukční řešení (není součástí bakalářské práce) 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [2] 
a) technické řešení 
Bytový dům je navržen jako zděný v systému Porotherm. Instalační šachty jsou oddělené 
pro jednotlivé bytové jednotky na patře. Vytápění je řešeno centrálně a rozvedeno soustavou 
s nuceným oběhem. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
není řešeno v bakalářské práci 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení [2] 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
obytná buňka – jeden požární úsek, detektor kouře 
garáže – detektor kouře, detektor úniky plynu s účinným větráním 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 




c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  
obvodové stěny – REW 15 (PNP); REW 30 (NP) min.  požární odolnost REI 180 DP1 
vnitřní nosné kce v PÚ – R 15 (PNP)  min. požární odolnost REI 180 DP1 
nosná kce střech – R 15 DP3  nemusí vykazovat požární odolnost 
 d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  
nechráněná úniková cesta š=1,2 m s šířkou dveří na únikové cestě 0,9 m => vyhovuje 
délka únikových cest se neposuzuje 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  
od  severo-východní strany – 1,5 m 
od jiho-západní strany – 2,85 m 
od jiho-východní strany – 3,24 m 
od severo-západní strany – 1,62 m.  
PNP nepřesahuje hranice pozemku na kterém je objekt umístěn a na pozemek nezasahuje PNP 
jiného objektu. 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
dle čl. 4.4, písm. b, bodu 5 ČSN 73 0873 není nutné v objektu zřizovat hydranty pro odběr 
požární vody. Voda pro požární účely bude odebíraná z obecních hydrantů vyznačených 
v požárním plánu obce. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 
U objektu jsou navrženy nové zpevněné plochy a plochy pro odstavení vozidel. Hasičské 
vozidla mohou stát na zpevněných plochách okolo bytového domu a na místní komunikaci 
ulice Hacarova. 







i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
V bytovém době v jednotlivých bytových jednotkách a garážích musí být umístěn autonomní 
detektor a signalizace kouře. 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
neřeší se 
B.2.9  zásady hospodaření s energiemi [2] 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
konstrukce      navrženo  požadováno 
obvodová konstrukce     0,145 W/m2K  0,3 W/m2K 
obvodová konstrukce pod úrovní terénu  0,15 W/m2K  0,45 W/m2K 
podlaha na terénu v nevytápěném prostoru  0,31 W/m2K  0,45 W/m2K 
střešní konstrukce     0,139 W/m2K  0,24 W/m2K 
střešní konstrukce nad vchodem   0,222 W/m2K  0,24 W/m2K 
Strop pod balkónem     0,368 W/m2K  0,6 W/m2K 
Okna       1,1 W/m
2
K  1,5 W/m
2
K 
vstupní dveře      1,2 W/m2K  1,7 W/m2K 
garážová vrata     1,8 W/m2K  3,5 W/m2K 
b) energetická náročnost stavby 
Ze specifikací objektu bylo určeno zařazení do kategorie energetické náročnosti B – velmi 
úsporná 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
na objekt nebyli požadavky o umístění alternativního zdrojů energií 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
[2] 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
Větrání -  je řešeno přirozené okny, v  prostorech bez oken je navrženo nucené větrání 
s ventilátory 
Vytápění - centrálním vytápění plynovými turbo kotli a rozvod s nuceným oběhem 




Zásobování vodou  – voda je přivedena přípojkou z veřeného vodovodního řádu 
Splašková kanalizace  – přípojka je napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci 
Dešťová kanalizace  – napojeno přes lapač olejů na obecní dešťovou kanalizaci 
Elektrická energie  – přípojkou NN 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [2] 
a) ochrana přes pronikání radonu z podloží 
v dané lokalitě je radonový index stanoven jako NÍZKÝ 
b) ochrana před bludnými proudy 
netýká se 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
netýká se 
d) ochrana před hlukem 
nejslabší místo objektu pro pronikání hluku jsou okna a mezibytové příčky. Okna jsou 
navržena s izolačním trojsklem, které sníží okolní zvuky pronikající do objektu. Mezibytové 
příčky jsou navrženy z akustických cihel a splňují normu ČSN 73 0532 - akustika 
e) protipovodňová opatření 
objekt není v povodňové oblasti 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU [2] 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
PLYN 
přípojka – Pe dn32 – 32,16m do domu 
plynové spotřebiče s nuceným odtahem spalin – 10x plynový turbo kotel 8kW – 2,1m3/h – 
KK25;  





DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
přípojka PVC KG DN 150 v délce 49,25m napojena do stávajícího obecní dešťové kanalizace 
bytový dům – střecha  Qmax= 384,59 * 0,016 * 1 = 6,153 l/s 
zpevněné plochy Q=921,02*0,016*0,7= 10,315 l/s 
Odvodnění střešních a zpevněných ploch, do přípojky PVC KG DN 125, napojena na stávající 
obecní dešťovou kanalizaci přes lapač olejů 
VODA 
přípojka PE 100 RC D32 v délce 22,4 m  
spotřeba vody 4.050 m3/rok 
ELEKTRO  
Rozvodná soustava  3 PEN Ac 50 Hz 3x230/100V TN-C 
Instalovaný příkon  120 kW 
Uzemnění základový zemnič – pásek FeZn 30x4 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  
přípojka PE D125 dlouhou 28,95m do veřejné obecní splaškové kanalizace 
denní znečištění   4.752 G/den 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ [2] 
a) popis dopravního řešení 
ze stávajících komunikací na parcele 7633/1 tj. ulice Hacarova, je navržen sjezd na nové 
zpevněné plochy na parcelu stavebníka. Tyto zpevněné plochy vytvářej na jihozápadním 
konci parcely parkoviště a jsou propojeny s garážemi a sjezdem z místní komunikace. 
Tyto plochy jsou propojeny chodníky a v jihovýchodní části je umístěna plocha pro umístění 
komunálního odpadu. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
zpevněné plochy jsou propojeny na stávající cesty v ulici Hacarova 
c) doprava v klidu 
na zpevněných plochách navržených u objektu jsou navžena i parkovací místa pro 14 vozidel 





B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV [2] 
a) terénní úpravy 
konečné terénní úpravy budou provedeny jako poslední fáze výstavby. Budou provedeny 
prosetou ornicí sejmutou a uloženou z výkopových prací. 
b) použité vegetační prvky 
není řešeno 
c) biotechnická opatření 
není řešeno 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA [2] 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
nemá zásadní vliv 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.) 
nemá vliv 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
nemá vliv 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
neřeší se 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jin ch právních předpisů 
nejsou 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  [2] 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 




B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY [2] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
popis přiváděných médií je uveden v oddíle B.3 a) 
b) odvodnění staveniště 
není nutno odvodňovat staveniště, půdy jsou propustné 
c) napojení staveniště na stávající dopravní technickou infrastrukturu 
viz B.4 a) 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
při pracích bude okolí zatíženo vyšší prašností a hlučností 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
netýká se 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábor bude nutný pro napojení objektu na příslušné inženýrské sítě 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace,  
V zákoně č.185/2001 Sb. je stanoveno jak musí dodavatel třídit odpady adělitje podle druhu 
nebezpečnosti a to: 
- nebezpečné odpady např. obaly od barev, kartuše od montážních pěn, PVC apod. 
ukládat na určené místo, tak aby nebylo znečištěno životní prostředí. Průběžně bude 
zajištěna likvidace a  zneškodnění těchto nebezpečných odpadů, způsobilou firmou 
budou doloženy protokoly o likvidaci. 
- Odpady vzniklé během výstavby objektu (např. vykopaná zemina ze základových pásů  
a základových jam) bude uložená na mezideponii na pozemku investora a bude 
použita k terénním úpravám. Přebytek bude odvezen na skládku.  
- Železný odpad bude umístěny na určeném místě a postupně bude odvážen 
do kovošrotu nebo skládku určenou pro tento druh odpadu.. 
- Dřevo bude uloženo a postupně odváženo k likvidaci (bioplynky, spalovny, atd.) 
Dodavatel povede evidenci odpadů, která bude předkládána kdykoli na požádání kontrolního 




Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu Kategorie O na řízenou skládku pro tento 
odpad určenou. Odpad Kategorie N bude odvezen na příslušnou spalovnu nebezpečných 
odpadů. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vytěžená zemina bude uskladněna na mezideponii a použita na hrubé terénní úpravy 
i) ochrana životního prostředí pří výstavbě 
Stavba nebude ovlivňovat provozem životní prostředí. Sousední objekty nebudou dotčeny. 
Je třeba dbát zejména na: 
 - omezení hlučností na stavbě 
 - ochranu vod  
 - snížení prašnosti  
 - zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadů apod. 
Odpady budou řešeny likvidací dle bodu g) 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Práce budou probíhat za dodržování zákona č.309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví 
pro práci na staveništi, 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví a zákon 591/2006 Sb.  
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Během prací 
budou dodrženy platné normy a předpisy vč. zásad BOZP a PO. Jsou to práce ve výškách, 
manipulace se zdvihadly, vázání břemen, svařování a řezání plamenem, svařování 
elektrickým proudem, výstavba a provoz lešení, práce s točivými stroji apod. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
není řešeno 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
netýká se 
m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup prací:  
Oplotí se staveniště proti vniknutí. Geodety se vytyčí stavby a přenese se na lavičky. Sejme 
se ornice v tloušťce 300mm a uloží se v severo-západní části pozemku stavebníka pro terénní 




a hloubkové kanalizace. Část zeminy se ponechá pro hrubé terénní práce a zásyp přípojek. 
Přípojky se uloží do pískového lože včetně ležaté části uložené pod základovou deskou.Vloží 
se cháničky prostupů deskou. Základové pasy a deska se vybetonuje betonem C20/25 XC2. 
Před betonáží desky se srovná a zhutní terén štěrkopískem. Provede se hydorizolace 
na vyzrálé základové desce. Pokračuje se založením obvodového a vnitřního nosného zdiva. 
Zdivo bude vyzděno po stropní desku. Další etapou je vyskládání stropních vložek Porotherm 
Miako na nosníky POT podle kladečského plánu a technologických předpisů. V místech 
vyznačených ve výkresech sestav stropních dílců jednotlivých pater se vloží izolant z EPS 
a zajistí se proti vybočení při působení tlaku betonové směsi.Vyváže se výztuž věnců a vloží 
se a místo. Poté se provede vázaná výztuž na desku. Následuje betonáž celé stropní desky 
včetně věnců betonem C25/30 XC2. Dále se postupuje postupným zděním, kladením stropů 
a izolací spodní stavby do výšky 300mm nad budoucí terén. Izolace je proti vodě a radonu. 
U provádění vyzdívky nosných zdí a kladení stropů je NUTNO dodržet technologické 
předpisy a doporučení výrobce systému. 
Další postup prací  
Proběhne vyzdívka příček a komínu. Souběžně bude probíhat utěsnění střešního pláště. 
Ve vnitřních prostorách se osadí pouzdra dveří a usadí se výplně výplní otvorů. Dále budou 
probíhat omítací práce vnitřních prostor, a obkládání sociálních zařízení. Nakonec se provede 
konstrukce podlah a kompletace ZTI. Venkovní práce budou pokračovat po dokončení 
klempířských a zámečnických prací a to montáží provětrávané fasády z kamenné vaty 
a cihlami Novabrik. Zastěrkuje a obloží se soklová část objektu a nakonec se provedou terénní 
úpravy s okapovým chodníkem a zpevněnými plochami. 
 



































C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není součástí bakalářské práce 
C.2 Celkový situační výkres stavby 
Není součástí bakalářské práce 
C.3 Koordinační situace 
- výkres je přiložen ve výkresové části bakalářské práce 
- měřítko 1:300 
- vyznačeny stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, hranice řešeného území, 
výškopisné a polohopisné kóty, schematické vyznačení napojení na technickou infrastrukturu, 
navržené zpevněné plochy a komunikace 
C.4 Katastrální situační výkres 
Není součástí bakalářské práce 
C.5 Speciální situační výkres 




























D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST [2] 
D.1.1.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  [2] 
a) účel objektu 
Objekt bytového domu je řešen k zajištění nových bytových jednotek v zastavěné oblasti 
ve městě Prostějov na parcele 6022/1 katastrálního území Prostějov. Příjezd k objektu je 
z ulice Hacarova k novým parkovacím místům umístěným na parcele stavebníka a ve sklepní 
části objektu. 
Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt s plochou střechou odvodňovanou skrz vnitřek 
objektu. V každém nadzemním podlaží jsou navrženy 4 samostatné bytové jednotky. Vstup 
do bytů je z podesty schodiště. Ve sklepě je navrženo technické zázemí objektu, prádelna, 
kolárna, sklepní kóje pro bytové jednotky a 3 garážová stání. Podlaží jsou propojena 
dvouramenným schodištěm se vstupem na mezipodestu mezi 1. S a 1.NP. 
b) Zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav 
okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Stavebně architektonické řešení  
Objekt je založen na pasech a desce z prostého betonu. Nosná konstrukce objektu je tvořena 
cihlami Porotherm 40 profi dryfix, Porotherm 30 AKU SYM, Porotherm 25 AKU SYM 
a Porotherm 19 AKU. Strop je tvořen ztraceným bedněním nosníky POT a vložkami Miako 
zalité betonem s vloženou výztuží tl.250mm. Příčky jsou z cihel Porotherm 14. Střecha je 
nevětraná jednoplášťová s odvodněním skrze budovu. Podlahové konstrukce jsou tvořeny 
tepelnou izolací z minerální vaty nebo polystyrenu, betonového potěru a nášlapnou vrstvou 
buď z keramických dlaždic, nebo dřevěných palubek. Výplně otvorů obvodové konstrukce 
jsou z hliníku s přerušeným tepelným mostem. Výplně otvorů vnitřních prostor jsou navrženy 
dřevěné do ocelových zárubní a pouzder. [14] 
Výšková úroveň 1.NP je v nadmořské výšce 223,21m n.m. 
Barevné řešení jednotlivých prvků je nutno konzultovat se stavebníkem! 





Funkční řešení  
V objektu se nachází 12 bytových jednotek s různým dispozičním řešením. Podlaží propojuje 
dvouramenné schodiště, výtah nebyl řešen. Vstupy do bytů jsou z podesty. 
Dispoziční řešení  
V objektu je navrženo 12 bytových jednotek, 4 na každém patře. Z toho 4 byty jsou řešené 
jako 2+1, 6 bytů jako 2+KK, a 2 byty jako 3+1. Každý byt je vybaven vlastní koupelnou 
a samostatným WC. Pro parkování jsou navrženy 3 garážové stání v suterénu a parkovací 
stání vedle objektu. 
Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
Nejsou vyžadovány žádné vegetační úpravy. 
Řešení přístupu a užívání objektu osobami  s omezenou schopnosti pohybu 
a orientace.  
Objekt nebyl navrhován pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy orientace, osvětlení 
a oslunění 
Vchod budovy je směřován k jihu 
zastavěná plocha stavby   1305,61m2 
obestavěný prostor    5307,342m3 
užitná plocha  - 1.S    310,68m2 
 - 1.NP    102,85m
2
 
 - 2.NP    102,85m
2
 
 - 3.NP    96,53m
2
 
Obytná plocha - 1.S    0m2 
  - 1.NP   207,37m
2
 
  - 2.NP   207,37m
2
 
  - 3.NP   184,52m
2 
Zpevněné plochy  
Chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby tl. 6cm 
Sjezdy ke garážím jsou ze zámkové dlažby tl. 8sm 




d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost 
da) Zemní práce  
Před začátkem zemních prací se způsobilou firmou geodeticky vytyčí objekt a určí se výškový 
bod. Tyto údaje se přenesou na lavičky okolo výkopu. 
Zemní práce se zahájí sejmutím ornice tloušťky 300mm a uložením na mezideponii na parcele 
stavebníka pro pozdější využití po prosetí na jemné terénní úpravy. Dále se vykope stavební 
jáma do hloubky -3,350 od nuly tj je 1680mm pod původním terénem. Poté se vykopou rýhy 
pro jednotlivé základové pasy hloubky 650mm do hlouby -3,950 od nuly (podlaha 1.NP). 
Zároveň se vykopou i rýhy pro ležatou kanalizaci (není řešeno tímto projektem). Vykopaná 
zemina se z větší části odveze na skládku, zbytek se nechá na mezideponii pro pozdější 
zásypy a obsypy. 
Během zemních prací se musí chránit základová spára před povětrnostními vlivy.  
db)základové konstrukce 
Základová konstrukce je tvořena základovými pásy se základovou deskou. Základy i deska 
jsou z prostého betonu C20/25 XC2. Základová spára je v hloubce -3,950 od podlahy 1.NP. 
Hloubka základu je 650mm po desku a deska má tloušťku 150mm. Šířka základů je 550mm 
po obvodu a 600mm ve vnitřních částech, v pasech a desce se musí před zabetonováním 
přichystat bednění pro prostupy ZTI nebo mít už instalace nachystané s chráničkami na místě. 
Nesmí se betonovat na nezpůsobilou základovou spáru. Tu musí před betonáží převzít statik, 
který potvrdí únosnost. 
dc) Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné stěny jsou navrženy z keramických cihel Porotherm 40 Profi dryfix, tento 
systém z přesných tvárnic s ukládáním na pěnu dryfix. Je nutné u tohoto systému při zdění 
postupovat dle technologického postupu výrobce. Vnitřní nosné konstrukce jsou navrženy 
z keramických cihel Porotherm 30 AKU SYM, Porotherm 25 AKU SYM a Porotherm 






dd) Překlady  
Překlady nad otvory v obvodové konstrukci jsou tvořeny překlady Porotherm 7 
zkombinované s tepelnou izolací. U nárožního okna je použit systémový sloupek. 
Ve vnitřních nosných zdech jsou použity opět překlady Porotherm 7 a 1x ocelový svařený 
nosník. V příčkách jsou navrženy překlady ploché překlady Porotherm 14,5. Skladby 
překladů nad jednotlivými překlady jsou uvedeny v tabulce překladů ve výkresech podlaží. 
[14] 
de) Stropní konstrukce  
Stopy jsou navrženy z keramobetonových nosníků POT a vložek Miako 19/50, 19/62,5, 8/50 
a 8/62,5. Snížení vložky vytvářejí ve stropní konstrukci ztužující prvky stropu (ztužující 
žebra, výměny). Před betonáží bude deska vyztužena vázanou výztuží podle statického 
návrhu. Strop vybetonujeme betonem C20/25 pokud statik nenavrhne jinak. [14] 
Zároveň se stropem se vybetonují i ztužující věnce navržené ve stejné úrovni jako stropy. 
Ztužující věnce se vyztuží dle návrhu výztuže na jednotlivých výkresech stropů. 
Pro vybetonování je nutné zřídit bednění věnců a k bednění vložit tepelnou izolaci 
dle výkresů stropních konstrukcí. Do věnců je navržen stejný beton jako pro stropní 
konstrukci a to C20/25. 
df) schodiště  
Navržené schodiště je dvouramenné s podestami. Staticky je řešené jako železobetonová 
monolitická deska uložená na podestách. Schodiště je vyztuženo vázanou výztuží 
dle statického posudku (není součástí bakalářské práce). Beton je navržen třídy C20/25. 
Na betonovou desku budou nadbetonovány schodišťové stupně, které budou následně 
obloženy keramickou dlažbou. Podesty budou vytvořeny ze stropních dílců (nosník POT 
a vložka Miako), vyztuženy vázanou výztuží a zabetonovány betonem třídy C20/25. Sestava 
stropních dílců na podesty je vykreslena ve výkresech sestav stropních dílců jednotlivých 
podlaží (D.1.1.11 – D.1.1.15). Boky a podhled schodiště bude zaomítán sádrovými omítkami. 
Celé zábradlí je řešeno z nerezových trubek Ø50mm s výplní z bezpečnostního skla odolnému 
rozsypání. [14] 
dg) střešní plášť  
Střecha je řešena jako jednoplášťová nevětraná. Střešní plášť je tvořen zespodu na stropní 
desce penetrační nátěr (Paramo ALP), parotěsná vrstva (Glastek 40 al mineral), tepelně 




hydroizolační souvrství (glastek 30 sticker plus a elastek 40 special dekor). Střešní plášť 
je mechanicky kotven teleskopickými kotvami navržených podle kladečského plánu 
a trhacích zkoušek. Střecha je spádovaná do 2 vyhřívaných vpustí. Veškeré prostupy střechou, 
ať už od vzduchotechniky nebo od kanalizace budou ukončeny odvětrávacími hlavicemi 
a detaily řádně opracovány. Střecha je pro revize a opravy přístupná ze střešního výlezu 
umístěného na podestě 3.NP. [17] 
dh) Komínové těleso  
V objektu je navrženo komínové těleso dvousložkový komínový systém s integrovanou 
tepelnou izolací Shiedel Absolut ABS 16L. Komínové těleso je jednoprůduchové 
s víceúčelovou šachtou. Komínová hlava je systémová z vláknitého betonu opatřena 
povrchovou úpravou. Komínové těleso bude oddilatované do všech konstrukcí. [15] 
di) Příčky  
Příčky jsou navrženy z keramických cihel Porotherm 14 P+D zděné na maltu. Dle výrobce 
není nutno pod těmito příčkami zřizovat ve stropních konstrukcích žádné doplňující ztužení. 
V některých koupelnách je navržena sádrokartonová předstěna, určena pro vedení zdravotně 
technických instalací a elektroinstalací. Sádrokarton zde musí být použit takový, který 
je určený do mokrého prostředí (např. Knauf Aquapanel ).[14] 
dj) podhledy a opláštění  
V místnostech jsou vytvořeny podhledy ze sádrokartonu oplášťující vzduchotechniku.  
Opláštění objektu je navrženo jako provětrávaná fasáda z hliníkového nosného roštu, 
vloženou kamennou tepelnou izolací tl. 100mm (Rockwool Ventimax), větrané mezery 
tl.40mm a obkladem z betonových cihel Novabrik tl.60mm. Celková tloušťka fasády 
je 200mm. [13]; [11] 
dk) Podlahové konstrukce 
Podlahy jsou rozděleny do 4 skladeb všechny o tloušťce 150mm. První skladba je určena 
do bytových jednotek. Skládá se z kročejové izolace z minerální vlny (například Isover TDPT 
2x50mm), separační vrstvy (HDPE folie), betonové mazaniny s karisítí tl.35mm a nášlapné 
vrstvy (keramická dlaždice / dřevěná palubka). Druhá skladba je určena do společných prostor 
a skládá se z kročejové izolace z polystyrenu (např. Isover EPS Rigifloor 4000 2x50mm), 
separační vrstvy (HDPE folie), betonové mazaniny s kari sítí tl.35mm a nášlapné vrstvy 




(Isover EPS 150 tl.80mm), separační vrstvy (HDPE folie), betonové mazanině tl.70-140mm 
ve spádu a epoxidového nátěru. Poslední podlaha je řešena na balkónech. Ta je složena 
z tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu tl.80mm (Isover styrodur c 2800) zakrytý 
separační vrstvou (HDPE folie), betonové mazaniny ve spádu tl. 45-55mm a nášlapné vrstvy 
(keramické dlaždice). Materiály v závorkách jsou jen orientační, lze použít i jiné se stejnými 
nebo lepšími vlastnostmi.[17]; [16] 
dl) Izolace proti vodě a radonu  
Izolace spodní stavby je navržena z penetračního nátěru (Paramo ALP) a hydroizolace 
z modifikovaných asfaltových pásů typ SBS (glastek 40 al mineral) vytažený minimálně 
300mm nad okolní terén. V soklové části bude použita ještě nopová fólie chránící tepelnou 
izolaci z extrudovaného polystyrenu. Na balkónech bude jako parotěsná vrstva sloužit 
modifikovaný pás typ SBS (glastek 40 al mineral) a na betonové mazanině bude použita 
stěrková hydroizolace pro venkovní použití (Murexin Hydrobasic 2K). Obě izolace budou 
vytaženy 300mm na obvodové zdivo. Hydroizolace střech je popsána v části dg) střešní plášť 
této technické zprávy. V koupelnách je nutno pod obklady použít hydroizolační stěrku 
vč. přebandážování koutů a rohů. (Tekutá fólie Murexin). Materiály v závorkách jsou 
jen orientační, lze použít i jiné se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.[17]; [18] 
dm) Izolace tepelné a akustické  
Izolace v podlahových konstrukcích jsou navrženy z minerální vaty (Isover TDPT), 
polystyrénu (Isover EPS 150, EPS Rigifloor 4000) a extrudovaného polstryrénu (Isover 
styrodur c 2800). Tepelná izolace pro provětrávanou fasádu je navržena z kamené vaty 
tl.100mm (Rockwool ventimax). Střešní kontrukce má tepelnou izolaci z polystyrénu 100S 
tl.2x100mm (Isover EPS 100) a ztužující věnce a překlady z polystyrénu 70S tl. 80 a 120mm 
(Isover EPS 70). Na soklovém zdivu je navržena tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu 
tl.100mm (Isover styrodur c 2800). Materiály v závorkách jsou jen orientační, lze použít i jiné 
se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.[16]; [13] 
dn) Omítky  
V objektu v 1.NP, 2.NP, 3.NP budou na zdivo a stropy použity jednovrstvé sádrové omítky 





do) Obklady a dlažby  
V koupelnách a WC a kuchyních budou použity obklady s bělninovým střepem. Výšky 
obkladu jsou stanoveny ve výkresech podlaží. Vzor obkladu určí stavebník. Do společných 
prostor a sklepních kójí bude použita slinutá dlažba (Rako taurus). Venkovní soklové zdivo 
bude přestěrkováno s armovací vrstvou a obloženo obkladovými lícovými pásky barvy žluté. 
dp) Truhlářské, zámečnické a ostatní výrobky  
Výplně otvorů na objektu budou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem 
v světle šedé barvě. Specifikace jednotlivých výplní otvorů jsou specifikována ve výpisu 
prvků (není součástí bakalářské práce) Vnitřní dveře budou dřevěné bílé (na přání lze zvolit 
jinou barvu). Dveře jsou buď plné (koupelny, WC) nebo ze 2/3 prosklené (obývák, ložnice). 
Garážové vrata budou sekční ve světle šedé barvě bez prosklení. Parapety u kuchyňských 
koutů jsou dřevěné broušené a lakované bezbarvým lakem. Všechny specifikace truhlářských 
prvků jsou uvedeny ve výpisu prvků (není součástí bakalářské práce). Zámečnické výrobky 
jsou navrženy z nerezavějící oceli. Zábradlí na balkónech jsou tvořeny trubkami Ø60mm 
a výplň z tvrzeného skla. Další zámečnické výrobky jsou specifikovány ve výpisu prvků (není 
součástí bakalářské práce). 
dq) Klempířské výrobky  
Klempířské prvky jsou použity na venkovní parapety, oplechování atiky, okapničky 
na balkónech. Tyto prvky budou vyrobeny z předem oxidovaného titanzinkového plechu. 
Olemování prvků budou provedeny z pozinkovaného plechu. 
dr) Malby a nátěry  
Malby budou provedeny 2x bílou barvou (Primalex polar), sádrokartonové podhledy 
a předstěny 3x bílou barvou Truhlářské výrobky budou opatřeny bezbarvým lakem. 
Zámečnické výrobky se budou natírat 2x základ 1x lak, barva světle šedá. Barevné odstíny 
je možno po dohodě se stavebníkem změnit. 
ds) větrání místností  
Větrání je převážně zajištěno přirozeně okny. Z uzavřených místností bez oken je navržen 





dt) Venkovní úpravy  
Terén bude srovnán přesátou ornicí a oset travním semenem. Okolo objektu bude vybudován 
okapový chodník tvořený zahradním obrubníkem v betonovém loži a vysypán kačírkem. 
Ve vstupní části je vybudován chodník a sjezdy do garáží ze zámkové dlažby typ H. Z jižní 
strany objektu je umístěno samostatné parkoviště opět ze zámkové dlažby. Zámková dlažba 
je u chodníků tl.60mm ležící na podsypu ze stěrkodrti frakce 4-8. Nosná část tvoří štěrkodrť 
frakce 16-32 o mocnosti 150mm. Silnice mají skladbu ze zámkové dlažby typ H tl.80mm, 
štěrkodrť frakce 4-8 tl. 40mm a nosná část frakce 16-32 tloušťky 250mm. 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
konstrukce      navrženo  požadováno 
obvodová konstrukce     0,145 W/m2K  0,3 W/m2K 
obvodová konstrukce pod úrovní terénu  0,15 W/m2K  0,45 W/m2K 
podlaha na terénu v nevytápěném prostoru  0,31 W/m2K  0,45 W/m2K 
střešní konstrukce     0,139 W/m2K  0,24 W/m2K 
střešní konstrukce nad vchodem   0,222 W/m2K  0,24 W/m2K 
Strop pod balkónem     0,368 W/m2K  0,6 W/m2K 
Okna       1,1 W/m
2
K  1,5 W/m
2
K 
vstupní dveře      1,2 W/m2K  1,7 W/m2K 
garážová vrata     1,8 W/m2K  3,5 W/m2K 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu 
Základy jsou navrženy podle dostupných provedených průzkumů. Průzkumy uvedeny 
v průvodní zprávě. Objekt je navržen na základových pasech s podkladní deskou z prostého 
betonu třídy C20/25. 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
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1.1 Obecné informace 
 
Identifikační údaje stavby 
název stavby 
Novostavba bytového domu a přilehlých zpevněných ploch v Prostějově v Hacarově ulici 
místo stavby 
k. ú. Prostějov, parc. č. 6022/1 
předmět dokumentace 
Rozhodnutí o umístění stavby a PD k ohlášení stavby 
1.1.1 Identifikační údaje stavebníka 
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
VŠB TU OSTRAVA 
Fakulta stavební 
Ludvíka Podéště 1875/17 
Ostrava – Poruba, 708 00 
1.1.2 Identifikační údaje o zpracovateli projektové dokumentace 




jméno a příjmení hlavního projektanta  
Ing. Filip Čmiel, PhD. 
VŠB TU Ostrava  
Fakulta stavební 
Ludvíka Podéště 1875/17 





1.2 Stavební připravenost, převzetí staveniště 
 
1.2.1 Stavební připravenost 
Pro provedení fasádní konstrukce je nutné, aby byly dokončeny vyzdívky obvodových 
konstrukcí, vybetonovány a odbedněny stropní konstrukce a pozední věnce, osazené výplně 
otvorů, ukotvené klempířské a zámečnické výrobky kotvené skrze fasádu a na atice. Terén 
okolo objektu musí být způsobilý k postavení lešení. 
1.2.2 Převzetí staveniště 
Při převzetí staveniště kontrolujeme zejména připravenost staveniště vyjmenovaných 
v předchozím bodě. Dále kontrolujeme povrch obvodové konstrukce a to především, 
rovinnost, čistotu a suchost konstrukce. Musí být ukotveny veškeré prvky a konstrukce, 
které budou zakryty fasádním systémem, tzn. kotevní prvky zábradlí, odvětrávací potrubí 
včetně mřížek a ostatních zařízení. Na staveništi bude předán zdroj elektrické energie, vody 
a prostor pro uskladnění veškerého materiálu (palet s cihlami, balíky s tepelnou izolací, 
kotevní prvky). O převzetí staveniště bude vyhotoven protokol ve dvou provedeních a bude 
proveden zápis do stavebních deníků obou stran. 
1.3 Materiály 
 
1.3.1 Použité materiály [11]; [12]; [13] 
- Fasádní cihly NOVABRIK THERM      
- Roh vnější 90° NOVABRIK      
- Roh vnitřní NOVABRIK       
- Rohová lišta Novabrik       
- Parapet NOVABRIK prodloužení 400x200x40    
- Okenní špaleta NOVABRIK 100x200x18     
- Startovací lišta NOVABRIK pozinkovaný plech     
- L-profil z hliníkového plechu do koutů 50x50x3     
- Tepelná izolace z kamenné vaty tl.100mm     
- Talířové hmoždinky s ocelovým trnem dl. 160mm (6ks/m2)   
- Hliníkové konzoly ETANCO ISOLALU LR150 dl. 120mm  




- Hmoždinky na kotvení konzol Fischer FUR 6H do dutých cihel  
- Hliníkový T profil FACALU T 110/52/2     
- TEX 5,5x25 6H        
- TEX 6x80 se zápustnou hlavou      
- Rohová deska ETANCO       
- Šrouby a hřebíky v tubě       
- Trvale pružný tmel 
 
1.3.2 Doprava 
a) Primární doprava  
Palety s tvarovkami, tepelná izolace a tyčový materiál bude na staveniště dopraven 
valníkovými nákladními auty, nejlépe s hydraulickou rukou na složení. Na dopravu konzol, 
kotevních prvků, lepidel aj. postačí stavební dodávka. Pro složení materiálu na paletách 
z valníku je možno použít stavební jeřáb (pokud bude na stavbě ještě umístěn), traktorbagrem 
s vidlemi nebo vlastní hydraulickou rukou. Z dodávky bude materiál vyskládán ručně.  
b) Sekundární doprava  
Doprava po staveništi ke stavebnímu výtahu bude prováděna stavebním jeřábem 
nebo smykovým nakladačem s vidlemi nebo v menším množství v kolečkách. Svislá doprava 
je navržena pomocí stavebního výtahu GEDA 500 Z/ZP. 
1.3.3 Skladování 
Palety fasádního systému budou skladovány na zpevněných plochách v originálních fóliích, 
rozdělané balíky je nutno při nepoužívání zakrýt. Tyčové prvky budou umístěny na zpevněné 
ploše na stojanu a minimálně překryty plachtou. Tepelná izolace bude umístěna 
v zastřešených skladech v originálním balení. Kotevní prvky a drobné konstrukční prvky 
budou umístěny v uzavíratelném skladu. 
1.3.4 Přebírka materiálu 
Dodávku správného a nepoškozeného materiálu si kontroluje stavbyvedoucí podle dodacích 
a objednávkových listů. Kontroluje zejména počet kusů, nepoškozenost, správný typ 







1.3.5 Spotřeba materiálu [11]; [12]; [13] 
Orientační hodnoty potřeb materiálu pro fasádu ze systému provětrávané fasády z cihel 
NOVABRIK THERM, vymezovacího roštu ETANCO FACALU a tepelné izolace 
- Fasádní cihly NOVABRIK THERM     761m2 =38050ks 
- Roh vnější 90° NOVABRIK      55,5m=370ks 
- Roh vnitřní NOVABRIK      26,6m=180ks 
- Rohová lišta Novabrik      55,5m 
- Parapet NOVABRIK prodloužení 400x200x40   95m=475ks 
- Okenní špaleta NOVABRIK 100x200x18    260m=2600ks 
- Startovací lišta NOVABRIK pozinkovaný plech   158m 
- L-profil z hliníkového plechu do rohů a koutů 50x50x3  83m  
- Tepelná izolace z kamenné vaty tl.100mm    761m2=1270desek 
- Talířové hmoždinky s ocelovým trnem dl. 160mm (5ks/deska) 6350ks 
- Hliníkové konzoly ETANCO ISOLALU LR150 dl. 120mm 3510ks 
- THERMOSTOP pod hliníkové konzoly    3510ks 
- Hmoždinky na kotvení konzol Fischer FUR 6H do dutých cihel 7020ks 
- Hliníkový T profil FACALU T 110/52/2    1755m 
- TEX 5,5x25 6H       7020ks 
- TEX 6x60 se zápustnou hlavou     19025ks 
- Rohová deska ETANCO      330ks 
- Šrouby a hřebíky v tubě      dle potřeby 
- Trvale pružný tmel       dle potřeby 
 
1.4 Pracovní podmínky 
a) obecné pracovní podmínky  
Je nutné, aby staveniště bylo vybavenou zázemím pro zaměstnance (šatny, soc. zázemí), 
zpevněnými plochami a skladovými buňkami na materiál potřebný pro výstavbu. Dále 
je na staveništi nutno mít zbudovanou přípojku elektrického proudu přes staveništní rozvaděč. 




způsobilý pro stavbu lešení, případně už stojící lešení musí odpovídat normám a předpisům 
BOZP. 
b) podmínky pracovního procesu  
Podmínky pro provádění provětrávané fasády jsou dány klimatickými podmínkami 
a bezpečnostními předpisy pro práci na lešení. Práce nemohou být prováděny při silném větru 
nad 10m/s, dešti, sněhu a při námraze. 
1.5 Složení pracovních čet 
1.četa - stavební zámečníci  
1 vedoucí pracovník – organizuje a řídí práce zámečníků montující nosnou konstrukci, 
zodpovídá za kvalitní provedení prací a chování pracovníků, 
technologické postupy a hlídá dodržování předpisů BOZP 
2-5 zámečníků – Provádějí práce spojené s nosnou konstrukcí fasády podle pokynů vedoucího 
pracovníka, úkolují pomocné dělníky 
2-4 pomocní dělníci - provádějí pomocné práce, řídí se příkazy vedoucího pracovníka 
a zámečníků 
2. a 3. četa - zedníci  
1 vedoucí pracovník –  organizuje a řídí práce zedníků, zodpovídá za kvalitní provedení prací 
a chování pracovníků, technologické postupy a hlídá dodržování 
předpisů BOZP 
2-5 zedníků –  Provádějí práce dle pokynů vedoucího pracovníka, provádí montáž tepelné 
izolace a fasádního systému, rozdávají práci pomocným dělníkům 
2-4 pomocní dělníci –  provádějí pomocné práce, řídí se příkazy vedoucího pracovníka 
a zedníků 
Je nutné, aby lešení, ze kterého bude prováděn fasádní systém, stavěla způsobilá firma nebo 
odborně vyškolení pracovníci z čety, kteří se mohou prokázat osvědčením o způsobilosti 





1.6 Stroje a nářadí 
- Lešení systémové/trubkové 
- Elektrická příklepová vrtačka (není doporučeno SDS) vč. Vrtáků do betonu a oceli 
- Přímočará stolní pila vč. Diamantového kotouče 
- Aku vrtačka vč. Vrtáků do železa, bitů a nástavců 
- Vodováha 
- Zalamovací nůž 




- Pistole na kartuše s tmelem 
- Značkovací šňůra 
- Tužka 
- Nůž na řezání kamenné vaty 
- Kladivo 
- Ochranné brýle 
- Respirátor 
- Pracovní rukavice 
 
1.7 Pracovní postup 
Práce budou probíhat po jednotlivých etapách. Navazující etapa bude moci být prováděna, 
jakmile bude předchozí etapa provedena po celém objektu. Jednotlivé zakrývané konstrukce 
budou převzaty stavbyvedoucím, a potvrzeno zápisem do stavebního deníku. 
1.7.1 Přípravné práce 
Jako první se po příjezdu pracovníků zkontroluje stavební připravenost, splňuje-li podmínky 
uvedené 1.2.1 stavební připravenost. Poté může být zahájena stavba lešení okolo objektu. 
Zkontroluje se rovinatost obvodových konstrukcí a očistí se nečistoty z předchozích fází 





1.7.2 Rozměření a uchycení konzol 
V další fázi se musí rozměřit podle kotevního plánu, který určí statik dle výpočtu zatížení. 
Pokud statický výpočet neobsahuje údaje o rozteči konzol, platí, že vzdálenost konzol je 
500mm svisle i horizontálně. Rozměřovat začínáme od rohu budovy. První konzolu naměříme 
a navrtáme 250mm od dolní hrany fasády a 90mm od rohu nosné konstrukce. Konzoly 
kotvíme rámovými hmoždinkami Fischer FUR 6H přes THERMOSTOP tl.6mm. Při kotvení 
postupujeme nejprve kotvením prvního řádku a potom postupujeme postupně nahoru. Jakmile 
dokončíme kotvení konzol z jedné strany, můžeme teprve začít kotvit stěnu druhou. 
V místech s větší tloušťkou tepelné izolace tj. v místech ztužujících věnců je nutné použít 
konzoly s větší délkou.[12] 
 
obr. 1 rozměření založení konzol [vlastní zdroj] 
1.7.3 Montáž tepelné izolace 
Další fáze je připevnění tepelné izolace z kamenné vaty na obvodovou konstrukci. Tepelnou 
izolaci připevňujeme talířovými hmoždinkami od spodní hrany a postupujeme směrem 
nahoru, V místě konzoly tepelnou izolaci prořízneme. Desky tepelné izolace se ukládají 
na střih. Tepelnou izolace kotvíme 5ks hmoždinek na desku. Není žádný předpis, 
předepisující požadavky pro kotvení tepelné izolace v provětrávané fasádě. Způsob kotvení 
jsem tedy navrhl podle odborného katalogu pro projektanty ROCKWOOL. Hmoždinky není 




konstrukci (nad vchodem) nebo na nekrytý balkón (3.NP) je nutné jako tepelnou izolaci 
v prvním řádku použít extrudovaný polystyren nebo desky perimetr. [13] 
 
obr. 2 Schéma pro kotvení tepelné izolace [13] 
1.7.4 Montáž hliníkových profilů 
Svislý nosný rošt z T profilu FACALU se vsadí do konzol a v otvorech v místě otvoru 
v konzole se T-profil spojí 2 samořeznými šrouby TEX 5,5/25 6H. V konzolách jsou 2 typy 
otvorů pro šrouby. Jeden pro pevné uchycení a druhý kluzný pro možnost dilatace roštu. [12] 
 





Svislý rošt dilatuje po 6m. Rošt se kotví dle schématu níže. Mezi svislými prvky necháme 
dilatační mezeru 5mm. V rozích a koutech připevníme k okrajovým svislým roštům rohovou 
desku ETANCO po 500mm tak, aby směřovali k sobě. Rohové desky se spojí hliníkovým 
úhelníkem, na který se budou dále připevňovat další prvky fasády. [12] 
 
obr. 4 Detail rohu nosné konstrukce [vlastní zdroj] 
U oken je nutno z hliníkových L profilů (např.:50x50x3) vytvořit mezi svislými rošty 
výměnu, ze které budou vedle oken uchyceny další L úhelníky pro kotvení fasádních cihel. 
1.7.5 Práce před založením Novabriku 
a) Montáž startovací lišty  
Montážní práce fasády Novabrik zahájíme ukotvením startovací lišty. Spodní část startovací 
lišty bude rovnoběžně s dolní hranou fasády a u oken s nadpražím. Lištu přikotvíme 
samořeznými šrouby TEX se zápustnou hlavou k svislým T profilům hliníkové nosné 
konstrukce. Nutné dodržet absolutní rovinnost startovací lišty. Mezi startovací lištu u spodní 







b) Montáž rohu 
Při montáži rohu začneme montáží rohové lišty Novabrik na rohy objektu. Rohový profil 
se připevní na připravenou nosnou konstrukci nároží popsanou v předchozí kapitole. Rohový 
profil se připevní 50mm od spodní hrany fasádního systému. Kotví se samořeznými šrouby 
se zápustnou hlavou TEX 5,5/25. [11] 
 
obr. 5 Montáž prvního nárožního profilu[11] 
Do první tvarovky v místě prohlubně provrtáme šikmo otvor, na který následně přivrtáme 
tvarovku do rohového profilu, poté tvarovku nasuneme na lištu do roviny s první řadou cihel 
a přišroubujeme k profilu samořezným šroubem TEX 5,5/60 se zápustnou hlavou. Další 
tvarovky nasouváme z horní strany profilu a kotvíme. Poslední kostku na liště přeložíme 
a nasuneme na ni nový profil, který přivrtáme k nosné konstrukci. [11] 
 




U vrcholu pod klempířskými prvky se rohový profil montuje jiným způsobem. Uřeže 
se potřebný kousek rohového profilu a nasune se na něj patřičný počet tvarovek a přikotví 
se k profilu. Horní řezaná tvarovka se ukotví tekutými hřebíky. Poté se celý tento prvek umístí 
na své místo a přišroubuje se k nosné konstrukci. Během celého postupu je nutné kontrolovat 
váhou rovinnost rohu.  
 
obr. 7 Způsob ukončení pod střešními prvky [11] 
c) montáž koutu  
Pro montáž koutu je nutné mít nachystaný rošt stejným způsobem jako u rohu. To znamená, 
že na svislý T uhelník se připevní rohové desky po 500mm navzájem proti sobě tak, 
aby se v koutě dotýkali. K nim se potom šrouby TEX 5,5/25 se zapuštěnou hlavou přišroubují 
hliníkové L profily. [11] 
Pokračuje se provrtáním otvoru do tvarovky pro kotvení a postupně se tvarovky přikládají 
odspodu nahoru do koutu a každá tvarovka se přivrtá. U tohoto kroku je nutné dbát na rovinu, 
proto tvarovky kontrolujeme neustále vodováhou. [11] 
 




1.7.6 Založení a pokládka cihel Novabrik 
Začne se předvrtáním otvoru v místě prohlubně u cihel 1. a 2. řady které se kříží s nosným 
roštem. Vrtá se pod úhlem 25°. Postupně se začnou klást cihly na startovací lištu s tím, 
že v místě styku cihly se svislou nosnou konstrukcí použijeme předvrtanou cihlu a přikotví 
se šrouby TEX 6/60 se zápustnou hlavou. Šrouby se nedotahují „na krev“. Je teda nutné 
použít na aku vrtačce utahovací moment takový, aby hlava šroubu se jen dotkla cihelné 
tvarovky. [11] 
 
obr. 9 Kotvení cihel Novabrik k roštu [11] 
Cihly se kladou vzestupně aspoň po 3 řadách a ne po jednotlivých řádcích. Je doporučeno 
střídat při odebírání cihel jednotlivé palety. Tím bude zajištěna lepší stejnobarevnost. Je nutné 
často kontrolovat rovinnost.[11] 
 




Při kladení je potřeba postupně odmetat z drážek malým smetáčkem otřepy, úlomky a ostatní 
nečistoty. Kotvení probíhá každou třetí řadu cihel v místě svislé nosné konstrukce. 
Při dosažení výšky fasády 5 a 10m musí se následující dvě řady cihel přikotvit k nosnému 
roštu. Další kotvení stačí opět po 3 vyskládaných řadách.[11] 
Poslední řadu pod střechou nebo pod okny přiřežeme podle potřeby a přilepíme tekutými 
hřebíky. Nakonec se mezi cihlu a střešní konstrukci připevní perforovaná mřížka proti 
škůdcům.[11] 
 
obr. 11 Připevnění poslední řady cihel pod podhled [11[ 
1.7.7 Úprava okolo oken a dveří 
V průběhu kladení cihel u oken se cihly přesně 
zařežou s rovinou okna a přikotví se k přichystané 
výměně. Do vzniklých ostění se přiřízne okenní 
špaleta a tekutými hřebíky přikotví ke konstrukci 
podle obrázku níže. U nadpraží se bude pokračovat 
na startovací liště kladením a kotvením jak je 
zvykem u zakládání fasády. Nakonec bude osazen 
parapet z jednotlivých prvků a bude přilepen 









1.7.8 Předání díla 
Po dokončení všech prací a propracování všech detailů na provětrávané fasádě bude 
konstrukce předána stavebníkovi včetně požadovaných dokladů (certifikáty materiálů, 
prohlášení o shodě, laboratorní zprávy, doklady o likvidaci vzniklých odpadů,…). 
1.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního 
prostředí 
a) Bezpečnost a ochrana zdraví  
Generální dodavatel provede vyhodnocení rizik a seznámí s nimi a dalšími předpisy BOZP 
a PO své pracovníky a vedoucí pracovníky subdodavatelů. O školení budou provedeny zápisy 
ve stavebních deníccích a budou podepsány všemi zůčastněnými.[4] 
Podmínky BOZP se řídí nařízením vlády 591/2006 Sb., zák. 262 z roku 2006 – Zákoníku 
práce, zák. – nařízení vlády č. 378 z roku 2001 – Bližší požadavky na bezpečný provoz strojů, 
technických zařízení a přístrojů - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády 362/2005 Sb.-požadavky 
na bezpečnost při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Práce mohou provádět 
pouze proškolení pracovníci, seznámení s technologií provádění, technickými podmínkami 
a příslušnými předpisy BOZP. 
Speciální strojní zařízení smí obsluhovat pouze osoba oprávněná tento stroj obsluhovat. Musí 
mít platné potvrzení strojníka daného zařízení. Stroje budou mít platnou revizi a technickou 
kontrolu a musí být v bezvadném stavu. [4]; [9]; [10] 
K hlavním zásadám obsluhy stavebních mechanizmů patří: 
- stroje a strojní zařízení smějí obsluhovat jen osoby k tomu určené a kvalifikované, 
- po dobu činnosti strojů nesmí nepovolané osoby vstupovat do prostoru jejich 
pracovního dosahu zvětšeného o 2 m ve všech směrech – dosah uveden v návodu 
k obsluze konkrétního strojního zařízení, provádějící činnost a tato bezpečná 
vzdálenost bude uvedena ve Start kartě., tento prostor bude střežen poučeným 
pracovníkem. 
- uvedení stroje do chodu musí být oznámeno zvukovým signálem, 
- nákladní vozidlo musí být vybaveno signalizací zpětného chodu 
- řidič nákladního vozu nesmí po dobu nakládání (vykládání) být v nekryté kabině, 
- u vozidel je nutné kontrolovat upevnění korby, zdvihací zařízení, 




- pracovník určený k navádění vozidel musí dbát zvýšené opatrnosti při couvání a 
vykládce nákladních vozidel, aby nedošlo k zasažení padajícím materiálem 
zásadní rizika: - pohyb mechanizace a vozidel po stavenšti 
  - práce s ručním nářadím 
  - pohyb osob 
  - nakládání a vykládání materiálu 
První pomoc 
Pracovníci budou při školení seznámeni se zásadami první pomoci.[9] 
Používání OOPP 
Pracovníci jsou povinni používat podle  zákoníku práce §106, písm. d, při provádění 
pracovního úkonu ochranné pracovní pomucky, které jim byly přiděleny. [4] 
Zaměstnavatel je povinen poskytnou pracovníkům ochranné pracovní pomůcky.  [4] 
Pracovníci nesmí pracovat bez pracovního oděvu, pracovní obuvi, ochranné přílby, 
ochranných brýlí, pracovních rukavic a výstražné vesty. Staveniště musí být zajištěno 
proti možným úrazům. Pokud povětrnostní podmínky budou znemožňovat bezpečnou práci, 
budou práce přerušeny. [4] 
b) Ekologie 
Podmínky pro omezení vlivů na okolí stavby jsou stanoveny ve stavebním povolení, 
ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů státní správy, v realizační dokumentaci stavby, 
v dokumentaci o předání staveniště a SOD v souladu s platnými předpisy.[5] 
Musí být zamezeno úniku při manipulaci se závadnými látkami (definovanými vodním 
zákonem, např. benzín, nafta, oleje). Ve  skladech závadných látek a odstavné plochy 
strojních mechanizmů musí mít k dispozici sanační prostředky. Dopravní a manipulační 
technika musí být v nezávadném stavu a vybavena sanačními prostředky pro případ úniku 
PHM nebo olejů. Odtavená vozidla musí být zabezpečeny pro případ úniku provozních 
kapalin např. záchytnými vanami. Pro závadné látky a lehce odplavitelné materiály musí být 
skladovány ve vymezeném a řádně zabezpečeném prostoru, aby nedošlo k jejich odplavení 
vodními toky.[7] 
    Zhotovitel musí technickými opatřeními omezovat znečištění okolních pozemnků 
a komunikací a vhodně omezit prašnost a hluk. Stroje musí být v bezvadném technickém 
stavu aby nepřekračovala přípustné hodnoty hluku a vbrací.[5] 
 V zákoně č.185/2001 Sb. je stanoveno jak musí dodavatel třídit odpady adělitje podle druhu 




- nebezpečné odpady např. obaly od barev, kartuše od montážních pěn, PVC apod. 
ukládat na určené místo, tak aby nebylo znečištěno životní prostředí. Průběžně bude 
zajištěna likvidace a  zneškodnění těchto nebezpečných odpadů, způsobilou firmou 
budou doloženy protokoly o likvidaci. 
- Odpady vzniklé během výstavby objektu (např. vykopaná zemina ze základových pásů  
a základových jam) bude uložená na mezideponii na pozemku investora a bude 
použita k terénním úpravám. Přebytek bude odvezen na skládku.  
- Železný odpad bude umístěny na určeném místě a postupně bude odvážen 
do kovošrotu nebo na skládku určenou pro tento druh odpadu.. 
- Dřevo bude uloženo a postupně odváženo k likvidaci (bioplynky, spalovny, atd.) 
Dodavatel povede evidenci odpadů, která bude předkládána kdykoli na požádání kontrolního 
orgánu Okresního úřadu. 
Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu Kategorie O na řízenou skládku pro tento 
odpad určenou. Odpad Kategorie N bude odvezen na příslušnou spalovnu nebezpečných 
odpadů. [7] 
Na pozemku nejsou žádné přírodní biotopy, na kterých by se mohly vyskytovat významné 
druhy rostlin a živočichů. Budou přijata opatření, aby vlivem stavby nedošlo k negativním 
dopadům na faunu a flóru. Při stavebních pracích bude dbáno na obecnou ochranu rostlin 
a živočichů. Práce budou prováděny aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin 
a zraňování nebo úhynu živočichů. [8] 
Stromy, které nejsou káceny budou chráněny dle ČSN 83 9061 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. Hlavní podmínka je dodržet min. vzdálenost 2,5 m okraje 
výkopu od kmene stromu. [8] 
Stromy v blízkosti staveniště budou chráněny v rozsahu jejich kořenové soustavy 



























- Rozpočet umístěn ve výkresové části bakalářské práce 
- Krycí list rozpočtu 
- Rekapitulace dílů 

























- Časový plán prací je umístěn ve výkresové části bakalářské práce 
- Formát A2 
- Časový plán je dělen podle jednotlivých stran fasády na etapy 









































Výkres zařízení staveniště je umístěn ve výkresové části 
-měřítko 1:300 
- vyznačení polohy objektu, staveništních cest, zpevněných ploch pro materiál, umístění 
skladových kontejnerů, a buněk sociálního zařízení, vedení staveništních přípojek 





Technická zpráva zařízení staveniště 
4.1 charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek s parcelním označením č. 6022/1 je rovinatý zatravněný bez stromů a keřů. 
Je přilehlý k místním komunikacím s parcelním označením č. 7633/1 a 5942/3 tj. ulice 
Hacarova a ulice Josefa Lady 
4.2 údaje o stavbě 
Objekt je navržen stavební parcele č. 6022/1 v katastrálním území Prostějov. Vlastníkem 
parcely je VŠB TU Ostrava. Přístup na parceliu je z ulice Hacarova. Navržený bytový dům 
není v žádném chráněném území. Půdana pozemku je dle hydrogeologického průzkumu 
do hloubky cca 1m tvořena spraší s příměsí písčitého jílu, potom je vrstva jílové hlíny 
až do hloubky cca 2,6m, a hladina podzemní vody se nachází po úrovní základové spáry 
Na území není riziko zvýšeného množství radonu. Objekt bude napojen na inženýrské sítě 
z ulice Hacarova a Josefa Lady (viz. C.3 – Koordinační situace stavby). 
4.3 Postup budování a likvidace zařízení staveniště 
Zpevněné plochy budou vybudovánu v prostoru budoucích zpevněných ploch objektu 
Bytového domu (parkoviště a chodníky). Pozemek není oplocen a bude nutno provézt zábory 
komunikací pro připojení se na technickou infrastrukturu města. Výstavba zařízení staveniště 
bude cca 2 týdny před zajájením výstavby objektu. Před výkopovými pracemi budou 
vytyčeny veškeré sítě. 
4.4 Celkový popis a uspořádání staveniště 
Zařízení staveniště bude řádně oploceno mobilním oplocením výšky 2500mm. Poté budou 
před zahájením výstavby zařízení staveniště budou realizovány přípojky kanalizace, 
vodovodu, a elektřiny k dočasným odběrným místům jako je sestava buněk se sociálním 
zařízením, skladovým buňkám jeřábu dle výkresu 4.13 – SITUACE ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ. Poté bude provedena instalace sestavy buněk se sociálním zařízením, 
skladové kontejnery a bude vyštěrkována a zhutněna staveništní cesta. Po provedení 
výkopových prací objektu bude provedeno panelování plochy pro jeřáb a skladování. 





4.5 Zásady památkové péče na staveništi 
Výkopové a zemní práce budou oznámeny příslušnému archeologickému ústavu nejméně 
jeden měsíc před zahájením. Během realizace zemních prací bude proveden archeologický 
průzkum. Jeho výsledky budou předloženy při kolaudaci. 
4.6 Napojení na inženýrské sítě 
Pro potřeby stavby budou vybudovány provizorní staveništní přípojky, které budou vedeny 
pod zemí v chráničkách. 
Vodovod: napojen na místní vodovodní řád, kteráý je vedený v ulicí Hacarova. Mšření odběru 
vody bude v provizorní šachtě cejchovaným staveništním vodoměrem napojeným za hlavním 
uzávěrem vody. 
Kanalizace: Sociální a provozní zařízení staveniště bude napojeno  potrubím KG DN150 
na veřejnou kanalizaci vedenou v ulici Hacarova. 
 Elektřina: staveništní přípojka NN bude napojena na veřejnou rozvodnou síť z ulice 
Hacarova. Na přípojce bude umístěn elektroměr přístupný z areálu stavby. 
4.7 Zásobování: 
Materiály (stropní dílce, zdící prvky, bednění apod.) se budou dovážet valníkovými 
nákladními automobily na paletách podle harmonogramu dodávek. Skladování materiálů je 
rozděleno a popsáno na příslušných místech staveniště. Beton se bude dovážet z nejbližší 
smluvní betonárky pomocí autodomíchávačůa suchý beton sklápěcími nákladními auty. Suché 
maltové směsi budou dopraveny na valníkových nákladních automobilech a uloženy 
v zabalených paletách na skladovací ploše nebo dovezeny silonosičem a postaveny 
na vyhrazené místo. 
4.8 Skladování a uspořádání skládek: 
Stropní dílce a prefabrikáty budou skladovány na vypanelovaných plochách určených 
ke skladování. Zdící prvky dodávané na paletách, budou  postavené max. dvě na sobě. 
Bednění pro betonářské práce budou stavěny max do výšky 1,8m. Přehled skládek je 
vykreslen v situaci 4.13 - Situace zařízení staveniště. 
4.9 Sociální zařízení na staveništi: 
Sociální zařízení staveniště je navrženo pro max 15 osob na staveništi. Jsou zde také navrženy 






Návrh sociálního zařízení: 
Max. počet pracovníků na stavbě bude 15. 
Šatny: 15*2m2=30m2 
Použití: 2 mobilních buněk o rozměrech 6*2,45m 
Záchody: potřeba min. 2 mušle a 2 sedadla do 50 osob. 
Umývárna: navržena 3 umývadla a 2 sprchy. 
Pokryje 1 buňka sociálního zařízení 
Kancelář stavbyvedoucího: 1 buňka o rozměrech 6*2,45m s umyvadlem. 
Kancelář mistra: 1 buňka o rozměrech 6*2,45m s umyvadlem. 
4.10 Dopravní opatření:  
Staveniště je přístupné jednotným vjezdem a výjezdem z ulice Hacarova. Staveništní 
komunikace bude provápněna v dávce 2% vápna v m3 zeminy a nosná část bude ze štěrkodrti 
frakce 0/63 v tloušťce 0,25m a štěrkodrti frakce 0/32 v tloušťce 0,2m celé postupně hutněno. 
Bude nutné omezení přilehlé komunikace pro provedení na pojení přípojek v komunikaci. 
Zábor bude s rezervou oznámen patřičnému úřadu a bude řádně zabezpečena ošetřen 
dopravním značením. 
4.11 Ekologie:  
Podmínky pro omezení vlivů na okolí stavby jsou stanoveny ve stavebním povolení, 
ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů státní správy, v realizační dokumentaci stavby, 
v dokumentaci o předání staveniště a SOD v souladu s platnými předpisy.[5] 
Musí být zamezeno úniku při manipulaci se závadnými látkami (definovanými vodním 
zákonem, např. benzín, nafta, oleje). Ve  skladech závadných látek a odstavné plochy 
strojních mechanizmů musí mít k dispozici sanační prostředky. Dopravní a manipulační 
technika musí být v nezávadném stavu a vybavena sanačními prostředky pro případ úniku 
PHM nebo olejů. Odtavená vozidla musí být zabezpečeny pro případ úniku provozních 
kapalin např. záchytnými vanami. Pro závadné látky a lehce odplavitelné materiály musí být 
skladovány ve vymezeném a řádně zabezpečeném prostoru, aby nedošlo k jejich odplavení 
vodními toky.[7] 
    Zhotovitel musí technickými opatřeními omezovat znečištění okolních pozemnků 
a komunikací a vhodně omezit prašnost a hluk. Stroje musí být v bezvadném technickém 




 V zákoně č.185/2001 Sb. je stanoveno jak musí dodavatel třídit odpady adělitje podle druhu 
nebezpečnosti a to: 
- nebezpečné odpady např. obaly od barev, kartuše od montážních pěn, PVC apod. 
ukládat na určené místo, tak aby nebylo znečištěno životní prostředí. Průběžně bude 
zajištěna likvidace a  zneškodnění těchto nebezpečných odpadů, způsobilou firmou 
budou doloženy protokoly o likvidaci. 
- Odpady vzniklé během výstavby objektu (např. vykopaná zemina ze základových pásů  
a základových jam) bude uložená na mezideponii na pozemku investora a bude 
použita k terénním úpravám. Přebytek bude odvezen na skládku.  
- Železný odpad bude umístěny na určeném místě a postupně bude odvážen 
do kovošrotu nebo na skládku určenou pro tento druh odpadu.. 
- Dřevo bude uloženo a postupně odváženo k likvidaci (bioplynky, spalovny, atd.) 
Dodavatel povede evidenci odpadů, která bude předkládána kdykoli na požádání kontrolního 
orgánu Okresního úřadu. 
Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu Kategorie O na řízenou skládku pro tento 
odpad určenou. Odpad Kategorie N bude odvezen na příslušnou spalovnu nebezpečných 
odpadů. [7] 
Na pozemku nejsou žádné přírodní biotopy, na kterých by se mohly vyskytovat významné 
druhy rostlin a živočichů. Budou přijata opatření, aby vlivem stavby nedošlo k negativním 
dopadům na faunu a flóru. Při stavebních pracích bude dbáno na obecnou ochranu rostlin 
a živočichů. Práce budou prováděny aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin 
a zraňování nebo úhynu živočichů. [8] 
Stromy, které nejsou káceny budou chráněny dle ČSN 83 9061 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. Hlavní podmínka je dodržet min. vzdálenost 2,5 m okraje 
výkopu od kmene stromu. [8] 
Stromy v blízkosti staveniště budou chráněny v rozsahu jejich kořenové soustavy 





4.12 Bezpečnost a ochrana zdraví: 
Generální dodavatel provede vyhodnocení rizik a seznámí s nimi a dalšími předpisy BOZP 
a PO své pracovníky a vedoucí pracovníky subdodavatelů. O školení budou provedeny zápisy 
ve stavebních deníccích a budou podepsány všemi zůčastněnými.[4] 
Podmínky BOZP se řídí nařízením vlády 591/2006 Sb., zák. 262 z roku 2006 – Zákoníku 
práce, zák. – nařízení vlády č. 378 z roku 2001 – Bližší požadavky na bezpečný provoz strojů, 
technických zařízení a přístrojů - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády 362/2005 Sb.-požadavky 
na bezpečnost při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Práce mohou provádět 
pouze proškolení pracovníci, seznámení s technologií provádění, technickými podmínkami 
a příslušnými předpisy BOZP. 
Speciální strojní zařízení smí obsluhovat pouze osoba oprávněná tento stroj obsluhovat. Musí 
mít platné potvrzení strojníka daného zařízení. Stroje budou mít platnou revizi a technickou 
kontrolu a musí být v bezvadném stavu. [4]; [9]; [10] 
K hlavním zásadám obsluhy stavebních mechanizmů patří: 
- stroje a strojní zařízení smějí obsluhovat jen osoby k tomu určené a kvalifikované, 
- po dobu činnosti strojů nesmí nepovolané osoby vstupovat do prostoru jejich 
pracovního dosahu zvětšeného o 2 m ve všech směrech – dosah uveden v návodu 
k obsluze konkrétního strojního zařízení, provádějící činnost a tato bezpečná 
vzdálenost bude uvedena ve Start kartě., tento prostor bude střežen poučeným 
pracovníkem. 
- uvedení stroje do chodu musí být oznámeno zvukovým signálem, 
- nákladní vozidlo musí být vybaveno signalizací zpětného chodu 
- řidič nákladního vozu nesmí po dobu nakládání (vykládání) být v nekryté kabině, 
- u vozidel je nutné kontrolovat upevnění korby, zdvihací zařízení, 
- vyklápění musí řidič provádět až na pokyn určeného pracovníka 
- pracovník určený k navádění vozidel musí dbát zvýšené opatrnosti při couvání 
a vykládce nákladních vozidel, aby nedošlo k zasažení padajícím materiálem 
zásadní rizika: - pohyb mechanizace a vozidel po staveništi 
  - práce s ručním nářadím 
  - pohyb osob 





Pracovníci budou při školení seznámeni se zásadami první pomoci.[9] 
Používání OOPP 
Pracovníci jsou povinni používat podle  zákoníku práce §106, písm. d, při provádění 
pracovního úkonu ochranné pracovní pomůcky, které jim byly přiděleny. [4] 
Zaměstnavatel je povinen poskytnou pracovníkům ochranné pracovní pomůcky.  [4] 
Pracovníci nesmí pracovat bez pracovního oděvu, pracovní obuvi, ochranné přílby, 
ochranných brýlí, pracovních rukavic a výstražné vesty. Staveniště musí být zajištěno 
proti možným úrazům. Pokud povětrnostní podmínky budou znemožňovat bezpečnou práci, 
budou práce přerušeny. [4] 

































   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   obvodové zdivo 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,015       0,570  10,0 
   2  Porotherm 40 EKO+ Profi na zdí  0,400       0,106  10,0 
   3  rockwool ventimax  0,100       0,034  1,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.  
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.  
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,145 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   






   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   deska na zemi temperovaný prsotor 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  4,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  5,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  weber.bat 20 MPa cementový pot  0,035       1,380  40,0 
   3  Isover EPS 150S  0,100       0,035  50,0 
   4  Železobeton 3  0,200       1,740  32,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu.  
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou  
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   






   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Střešní plášť 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   3  Isover EPS 100S  0,250       0,037  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem  
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,139 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,315 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 100S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,2075 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 







   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Balkón nad obytnou místností 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,570  10,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   3  Synthos XPS Prime 70 (I-L-N)  0,080       0,037  125,0 
   4  weber.bat 20 MPa cementový pot  0,045       1,380  40,0 
   5  Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,913 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem  
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,368 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,202 kg/m2,rok (materiál: Synthos XPS Prime 70 (I-L-N)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0490 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 







   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Zdivo k terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  4,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  5,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  80,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 40 EKO+ Profi na zdí  0,400       0,106  10,0 
   3  Synthos XPS Prime 70 (I-L-N)  0,100       0,037  125,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu.  
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje.  
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou  
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   







   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   střecha nad vchodem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  10,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  11,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   3  Isover EPS 100S  0,150       0,037  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,678 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem  
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,222 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,435 kg/m2,rok (materiál: Porotherm Universal). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0271 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 







Výsledkem bakalářské práce je vypracovaná dokumentace pro stavební povolení 
a vypracovaná technologický postup málo používaného způsobu zateplení obvodového zdiva 
provětrávanou fasádou. Tento způsob je sice dražší ale oproti zateplení kontaktním 
zateplovacím systémem vzdušnější. Řešení povrchové úpravy systémem Novabrik je ještě 
méně rozšířené než lehké provětrávané fasády systému Cetris, Je více náročnější na přesnost 
provádění jednotlivých detailů tak i samotné plochy fasády, kde malá odchylka způsobí 
nerovnost a špatné zapadnutí cihel na sebe a tím nepěkný vzhled fasády, proto je nutné, 
aby práce prováděli pracovníci zkušení a odpovědní. 
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